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Cabina inverter SMA, completa di
inverter, trasformatore BT/MT e
delle apparecchiature in MT.

Macchina operatrice usata per il
cantiere.

Infermeria
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Zona mensa

Area di stoccaggio
Ordine di realizzazione
cantiere

Area parcheggio

Tabella informativa
di cantiere
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Baracca di Cantiere

Bagno Chimico

Spogliatoi

Strada esistente

Ingresso/uscita
cantiere

TEMPO 1
TEMPO 2

Strada di accesso
al cantiere

Percorso interno

KEY PLAN

Area di proprietà

Viabilità interna

Recinzione e accessi

Mitigazione

Infissione palo di sostegno
tracker.

Installazione cabina elettrica di tipo
prefabbricato.
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SCALA 1:250

DESCRIZIONE LAVORAZIONI DEI SOTTOCANTIERI

FASE LAVORAZIONE
1 PREPARAZIONE

CANTIERE
LIVELLAMENTO
AREA CANTIERE

LIVELLAMENTO
AREA CANTIERE

REALIZZAZIONE
VIABILITÀ INTERNA
E DI ACCESSO AL

CANTIERE

RECINZIONE
DELLE AREE

RIFORNIMENTO
DELLE AREE DI
STOCCAGGIO E

TRANSITO
DEGLI ADDETTI

ALLE
LAVORAZIONI

MOVIMENTAZIONE
DEI MATERIALI E

DELLE
ATTREZZATURE

ALL'INTERNO DEL
CANTIERE

2 REALIZZAZIONE
PARCO

FOTOVOLTAICO

MONTAGGIO
TRACKER

MONOASSIALI -
MODULI

FOTOVOLTAICI

MONTAGGIO
POWER UNIT E

QUADRI

REALIZZAZIONE
RETE DI

DISTRIBUZIONE
DAI PANNELLI

ALLE POWER UNIT
E RISPETTIVO
CABLAGGIO

INTERNO

3 LAVORAZIONI
MT/AT

SCAVO
TRINCEE, POSA

CAVIDOTTI E
RINTERRI

CABLAGGIO
DELLA RETE DI
DISTRIBUZIONE
DALLA CABINA

MT ALLA
SOTTOSTAZION

E

REALIZZAZIONE
SOTTOSTAZIONE

DI
TRASFORMAZIONE

MT/AT

POSA CAVI
DALLA

SOTTOSTAZIONE
ALLA LINEA

ESISTENTE DI
ALTA TENSIONE

4 CONCLUSIONE
CANTIERE

RIMOZIONE
DELLE AREE DI

CANTIERE
SECONDARIE

REALIZZAZIONE
DELLE OPERE DI

MITIGAZIONE

MR-3.20-MAS-DO-0

A0+2

Planimetria di cantierizzazione -
fasi di lavoro Mas

1:1000
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